

EMPADRONAMIENTO BIOMÉTRICO

Centros de empadronamiento en el departamento de **PANDO**

Ciudad: **Cobija**

N°	ZONA	DIRECCION	HORARIO
1	Central	Barrio 27 de Mayo Av. 27 de Mayo Frente a la Plaza mismo nombre	De Lunes a Domingo de 08:30 a 12:30 y de 15:00 a 19:00
2	11 de Octubre	Barrio 11 de Octubre, Av 9 de Febrero (carreterra Cobija-Porvenir)	De Lunes a Domingo de 08:30 a 12:30 y de 15:00 a 19:00
3	Urbanizacion Paraiso	Barrio Paraiso, Calle Flor de Patuju	De Lunes a Domingo de 08:30 a 12:30 y de 15:00 a 19:00
4	Central	Barrio Central, Av. 9 de Febrero (Diagonal al Cristo)	De Lunes a Domingo de 08:30 a 12:30 y de 15:00 a 19:00
5	Central- Municipio Porvenir	Zona Porvenir, Cerca a la Plaza Principal	De Lunes a Domingo de 08:30 a 12:30 y de 15:00 a 19:00

BRIGADAS MÓVILES

N°_RUTA	PERSONAL ASIGNADO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	SIGUIENTE	FECHA INICIO	FECHA FINAL
RUTA 1. TERRESTRE MUNICIPIOS COBIJA, PORVENIR Y BOLPEBRA	1 COORDINADOR ELECTORAL CON (SERGIO SALAZAR)	31/05/2019	15/07/2019	MEJILLONES	31/5/19	3/6/19
				VILLA BUSCH	4/6/19	5/6/19
				VILLA ROSARIO	6/6/19	9/6/19
				VILLA BELLA (KM 6)	10/6/19	11/6/19
				CAMPOANA	12/6/19	13/6/19
				LITORAL	14/6/19	16/6/19
				TRES ARROYOS	17/6/19	19/6/19
				VERA CRUZ	20/6/19	23/6/19
				NAREUDA	24/6/19	28/6/19
				NUEVA CANAAN	29/6/19	30/6/19
				BIOCEANICA	1/7/19	2/7/19
				SAN MIGUEL DE MACHINERI	3/7/19	4/7/19
				YAMINAHUA	5/7/19	6/7/19
				SAN PEDRO DE BOLPEBRA	7/7/19	11/7/19
				NUEVA ESPERANZA	12/7/19	14/7/19
COBIJA	15/7/19	15/7/19				
RUTA 2. TERRESTRE FLUVIAL MUNICIPIO FILADELFA	1 COORDINADOR ELECTORAL CON (DIEGO AÑEZ)	30/05/2019	15/07/2019	VILLA BELLA (PURISIMA)	31/5/19	1/6/19
				NUEVA ALIANZA	2/6/19	3/6/19
				11 DE SEPTIEMBRE	4/6/19	6/6/19
				EMPRESIÑA	7/6/19	9/6/19
				PUERTO SUCRE	10/6/19	12/6/19
				BUYUYO	13/6/19	14/6/19
				UCIA	15/6/19	16/6/19
				SOBERANIA	17/6/19	20/6/19
				HOLANDA	21/6/19	22/6/19
				VILLA PRIMERO DE MAYO	23/6/19	24/6/19
				18 DE NOVIEMBRE	25/6/19	27/6/19
				ALTA GRACIA	28/6/19	29/6/19
				CURICHON	30/6/19	1/7/19

N°_RUTA	PERSONAL ASIGNADO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	SIGUIENTE	FECHA INICIO	FECHA FINAL
RUTA 2. TERRESTRE FLUVIAL MUNICIPIO FILADELFA	1 COORDINADOR ELECTORAL CON (DIEGO AÑEZ)	30/05/2019	15/07/2019	SAN ANTONIO (CHIVE)	2/7/19	3/7/19
				LUZ DE AMERICA	4/7/19	5/7/19
				FLORIDA (CHIVE)	6/7/19	7/7/19
				LA CRUZ	8/7/19	10/7/19
				CHIVE	11/7/19	14/7/19
				COBIJA	15/7/19	15/7/19
RUTA 3. TERRESTRE MUNICIPIOS PORVENIR, BELLA FLOR Y SANTA ROSA DEL ABUNA	1 COORDINADOR ELECTORAL CON (JESUS AMURUZ)	30/05/2019	15/7/19	TRINCHERA	31/5/19	2/6/19
				SANTA LOURDES	3/6/19	4/6/19
				KARAMANU KM 35	5/6/19	6/6/19
				SAN ANTONIO KM 60	7/6/19	9/6/19
				CASTAÑERA CAMPOANA	10/6/19	13/6/19
				SAN PEDRO	14/6/19	17/6/19
				MAPAJO (SAMAHUMA)	18/6/19	22/6/19
				1 DE MAYO	23/6/19	26/6/19
				NACEBE	27/6/19	29/6/19
				NUEVA ESPERANZA (URBANIZACIÓN PUERTO MORALES)	30/6/19	2/7/19
				VILLA EL CARMEN	3/7/19	5/7/19
				MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE BERNARDINO RACUA	6/7/19	8/7/19
				MONTEVIDEO	9/7/19	14/7/19
				COBIJA	15/7/19	15/7/19
RUTA 4. TERRESTRE FLUVIAL MUNICIPIOS SAN PEDRO, INGAVI Y PUERTO RICO	1 COORDINADOR ELECTORAL 1 MOTORISTA CON (CARLOS ASSAF)	30/05/2019	15/07/2019	HIROSHIMA	31/5/19	3/6/19
				ALIANZA	4/6/19	7/6/19
				MANCHESTER	8/6/19	11/6/19
				ABAROA KM. 10	12/6/19	15/6/19
				MANDARINO	16/6/19	19/6/19
				SAN ANTONIO DEL MATY	20/6/19	22/6/19

N°_RUTA	PERSONAL ASIGNADO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	SIGUIENTE	FECHA INICIO	FECHA FINAL
RUTA 4. TERRESTRE FLUVIAL MUNICIPIOS SAN PEDRO, INGAVI Y PUERTO RICO	1 COORDINADOR ELECTORAL 1 MOTORISTA CON (CARLOS ASSAF)	30/05/2019	15/07/2019	BATRAJA	23/6/19	26/6/19
				CONQUISTA	27/6/19	30/6/19
				PALESTINA (RIO ORTHON)	1/7/19	3/7/19
				DERREPENTE	4/7/19	6/7/19
				LAS AMALIAS	7/7/19	9/7/19
				INGAVI	10/7/19	14/7/19
				COBIJA	15/7/19	15/7/19
RUTA 5. TERRESTRE FLUVIAL MUNICIPIOS EL SENA Y SAN LORENZO	1 COORDINADOR ELECTORAL 1 MOTORISTA CON (JULIO DERZI)	30/05/2019	15/07/2019	EL TURI (COMUNIDAD INDÍGENA)	31/5/19	2/6/19
				PEKIN	3/6/19	5/6/19
				SANTA ELENA	6/6/19	8/6/19
				SAN ANTONIO	9/6/19	11/6/19
				LAS ARENA	12/6/19	13/6/19
				PALMA REAL	14/6/19	15/6/19
				REMANZO	16/6/19	18/6/19
				LAS MERCEDES	19/6/19	21/6/19
				BRIGIDA II	22/6/19	24/6/19
				SANTA ROSA DEL MANUPARE	25/6/19	27/6/19
				GIRADO	28/6/19	1/7/19
				SAN SALVADOR	2/7/19	4/7/19
				COPACABANA	5/7/19	7/7/19
				ROSARIO	8/7/19	9/7/19
				CHARAL	10/7/19	14/7/19
COBIJA	15/7/19	15/7/19				
RUTA 6. TERRESTRE MUNICIPIOS PUERTO RICO, SAN LORENZO Y GONZALO MORENO	1 COORDINADOR ELECTORAL CON (JAIME ZARCO)	30/05/2019	15/07/2019	VILLA EL CARMEN (LA PUNTA)	31/5/19	1/6/19
				FLORIDA (TCO'S)	2/6/19	3/6/19
				PUERTO MADRE DE DIOS	4/6/19	5/6/19
				LORETO	6/6/19	8/6/19
				BRIGIDA	9/6/19	11/6/19
				GENECHIQUIA	12/6/19	13/6/19
				EXALTACION	14/6/19	16/6/19
				PALESTINA (M. DE DIOS)	17/6/19	19/6/19
				VISTA ALEGRE	20/6/19	22/6/19
				TRINIDACITO	23/6/19	25/6/19
MIRAFLORES	26/6/19	27/6/19				
AGUA DULCE	28/6/19	30/6/19				

N°_RUTA	PERSONAL ASIGNADO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	SIGUIENTE	FECHA INICIO	FECHA FINAL
RUTA 6. TERRESTRE MUNICIPIOS PUERTO RICO, SAN LORENZO Y GONZALO MORENO	1 COORDINADOR ELECTORAL CON (JAIME ZARCO)	30/05/2019	15/07/2019	LAS PIEDRAS	1/7/19	5/7/19
				PORTACHUELO CENTRO	6/7/19	8/7/19
				CONTRAVARICIA	9/7/19	11/7/19
				GALILEA	12/7/19	14/7/19
				COBIJA	15/7/19	15/7/19
RUTA 7. TERRESTRE MUNICIPIOS GONZALO MORENO, VILLA NUEVA, NUEVA ESPERANZA Y SANTOS MERCADO	1 COORDINADOR ELECTORAL CON (TUFIC ALI)	29/05/2019	15/07/2019	LA SELVA	31/5/19	3/6/19
				NUEVA UNION	4/6/19	6/6/19
				ARCA DE ISRAEL	7/6/19	10/6/19
				GRAN CRUZ	11/6/19	12/6/19
				PUERTO CONSUELO	13/6/19	16/6/19
				PUERTO CONSUELO AREA 2	17/6/19	20/6/19
				PERSEVERANCIA	21/6/19	24/6/19
				SANTA CRUCITO	25/6/19	27/6/19
				SANTA FE	28/6/19	1/7/19
				ENAREVENA	2/7/19	4/7/19
				CHIRIPA	5/7/19	8/7/19
				SAN MARTIN DE PACAHUARA	9/7/19	11/7/19
				VILLA VICTORIA	12/7/19	14/7/19
				COBIJA	15/7/19	15/7/19
				RUTA 8. TERESTRE MUNICIPIO EL SENA Y SAN LORENZO	1 COORDINADOR ELECTORAL CON (HUGO ALI)	30/5/19
VILLA COTOCA	3/6/19	5/6/19				
NARANJAL	6/6/19	9/6/19				
EL TURI (CARRETERA)	10/6/19	12/6/19				
SIANI	13/6/19	15/6/19				
SAN SALVADOR	16/6/19	17/6/19				
NAVIDAD	18/6/19	22/6/19				
EL RETORNO	23/6/19	27/6/19				
IBERIA	28/6/19	30/6/19				
NUEVA ESPERANZA	1/7/19	5/7/19				
NUEVO HORIZONTE	6/7/19	8/7/19				
PUERTO COPACABANA	9/7/19	11/7/19				
SAMARIA	12/7/19	14/7/19				
COBIJA	15/7/19	15/7/19				

N°_RUTA	PERSONAL ASIGNADO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	SIGUIENTE	FECHA INICIO	FECHA FINAL
RUTA 9. TERRESTRE MUNICIPIO INGAVI	1 COORDINADOR ELECTORAL CON (JUAN CASTRO)	29/05/2019	15/07/2019	SAN IGNACIO	31/5/19	2/6/19
				MAPIRI	3/6/19	9/6/19
				BARRO ALTO	10/6/19	16/6/19
				COBIJA	17/6/19	17/6/19